ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2022 с. Пичаево № 98 - р

Об утверждении «Дорожной карты» по реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях Пичаевского района на 2022 год

В целях обеспечения реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование», в соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.11.2021 № 3130 «О создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году»:

1. Создать Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на территории Пичаевского района в 2022 году на базе Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовскоого филиала МБОУ «Пичаевская СОШ».

2.Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра (Центров) образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на территории Пичаевского района в 2022 году, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», согласно приложению № 1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района О.В.Горбачёву.

Глава Пичаевского района А.А. Перов

Приложение 1
к распряжению администрации
Пичаевского района
от 01.04.2022 № 98-р

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра (Центров) образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Пичаевского района в 2022 году, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№ п\п	**Наименование мероприятия**	**Ответственный**	**Результат**	**Сроки**
1	Организационные мероприятия по созданию Центров «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: - Издание приказа о создании Центров «Точка роста»: - утверждение **Положения** о деятельности Центров «Точка роста»; - назначение **руководителей** Центров «Точка роста»; - утверждение **медиаплана** информационного сопровождения создания и функционирования Центров «Точка роста».	МБОУ «Пичаевская СОШ»	Приказ	март
2	Согласование и утверждение плана зонирования Центров «Точка роста»	МБОУ «Пичаевская СОШ»	План	март
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проектов Центров «Точка роста»	МБОУ «Пичаевская СОШ»	письмо	март
4.	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центров	МБОУ «Пичаевская СОШ»	письмо	май

	Центров «Точка роста» по статьям расходов			
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания по предметным областям «Технология», «Физика», «Химия», «Биология» в том числе: - подбор кадрового состава Центров «Точка роста»; - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционном форме), проводимых ведомственных проектным офисом национального проекта «Образования»; - Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального поекта «Образование»	Отдел образования, МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал и Вернадовский филиал	Мониторинги, свидельство о повышении квалификации, отчёты по программам переподготовки кадров	Апрель-июнь
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центров «Точка роста».	Отдел образования администрации Пичаевского района, Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»		По плану
8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - по заключению договоров на поставку мебели; - брендирование.	МБОУ «Пичаевская СОШ» Байловский филиал МБОУ	Поставка оборудования Ремонт кабинетов	Май – Август

		«Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»		
9.	Обеспечение выделение средств из местного бюджетана на ремонт кабинетов в Байловском филиале МБОУ «Пичаеская СОШ» и Вернадовском филиале МБОУ «Пичаеская СОШ» в сумме - 200,0 тыс. рублей на каждый филиал (ремонт 4 кабинетов).	Финансовый отдела администрации Пичаевского района МБОУ «Пичаевская СОШ	Выделение средств Отчёты по выполнению ремонтных работ	Май - июль
10.	Промежуточный семинар - совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центров «Точка роста».	МБОУ «Пичаевская СОШ»	Письмо управления образования, науки и Тамбовской области о реализации мероприятий по созданию Центров	Август
11.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центров «Точка роста» в соответствие брендбуку	МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»	Отчеты	Август
12.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»	Приказ МБОУ «Пичаевская СОШ» о зачислении учащихся	Сентябрь
13.	Открытие Центра в единый день открытия	Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»	Информационн ое освещение в СМИ	Сентябрь
14.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»	Отчеты	Ежемесячно