АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2021 с. Пичаево №356-р

Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по капитальному ремонту МБОУ «Пичаевская СОШ»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с реализацией на территории района программы по капитальному ремонту МБОУ «Пичаевская СОШ»:

1. Утвердить план мероприятий «Дорожную карту» по капитальному ремонту МБОУ «Пичаевская СОШ» согласно приложению №1 .

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района О.В. Горбачеву.

Глава Пичаевского
района А.А. Перов

Приложение № 1
Утвержден
распоряжением администрации
района от 29.12.2021 №356-р

план мероприятий «Дорожная карта»
по капитальному ремонту МБОУ «Пичаевская СОШ», Пичаевский район, с. Пичаево, ул. Ленинская ,д1

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Разработка комплекса мер («Дорожная карта») по реализации проекта по капитальному ремонту МБОУ «Пичаевская СОШ». Утверждение «Дорожной карты»	Декабрь 2021г	Г.Н.Свищева С.М.Акатушев
2	Разработка нормативного акта по утверждению муниципальной рабочей группы общественного контроля	Декабрь 2021г	Т.Н.Свищева
3	Мероприятия по организации образовательной деятельности обучающихся МБОУ «Пичаевская СОШ» на период капитального ремонта: - Определение образовательной организации/здания образовательной организации, в которой будет продолжено обучение. Проведение внутреннего аудита помещений с учетом СП 2.4.3648-20, анализ материально-технической базы; - корректировка расписания образовательного процесса на период с 1.03. 2022 г по 25.05.2022г; - Определение места для сдачи обучающимися 9 классов основного государственного экзамена в 2022 году; - Организация совещания с педагогическим коллективом о временном переводе учебного процесса в иную образовательную организацию/здание образовательной организации на период проведения капитального ремонта и оснащения здания; Организация работы педагогического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в иной образовательной организации/здании образовательной организации в период проведения капитального ремонта и оснащения здания	Декабрь 2021г До 1.04.2022 г	Т.Н.Свищева С.М.Акатушев
4	Разработка локальных актов МБОУ «Пичаевская СОШ» о порядке организации образовательного процесса	Декабрь 2021г	С.М.Акатушев

	обучающихся на период проведения капитального ремонта.		
5	Информирование родительской общественности о капитальном ремонте МБОУ «Пичаевская СОШ».	Декабрь 2021г	С.М.Акатушев
6	Обеспечение сбора согласий с родителей (законных представителей) на временный перевод обучающихся в иную образовательную организацию/здание образовательной организации на период проведения капитального ремонта и оснащения здания	Декабрь 2021г	С.М.Акатушев
7	Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса в иной образовательной организации/здании образовательной организации на период проведения капитального ремонта и оснащения здания	в период проведения капитального ремонта	С.М.Акатушев
8	Организация питания обучающихся ОО на период капитального ремонта	в период проведения капитального ремонта	С.М.Акатушев
9	Организация летнего отдыха обучающихся ОО на период капитального ремонта	Июнь-июль 2022	Т.Н.Свищева С.М.Акатушев
10	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников, обеспеченности учебниками	В течение всего периода в соответствии с планом-заказом	С.М.Акатушев
11	Осуществление общественного контроля за проведением капитального ремонта.	В период с 01.03.2022г-10.08.2022г (по отдельному плану)	Рабочая группа
12	Подготовка аукционной документации на определение генерального подрядчика на проведение капитального ремонта	До 15.01.2022г	Акатушев С.М. Панова С.В.
13	Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022г	До 15.01.2022г	Бокова Г.П.
14	Проведение закупочных процедур на определение генерального подрядчика на проведение капитального ремонта МБОУ «Пичаевская СОШ»	С 20.01.2022г-01.03.2022г	Акатушев С.М. Панова С.В.
15	Заключение контракта	До 01.03.2022г	Акатушев С.М. Панова С.В.
16	Обеспечение проведения капитального ремонта школы в срок до 10.08.2022	С 01.03.2022г-10.08.2022г	Акатушев С.М.
17	Кровля(разборка слуховых окон двухскатных, ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен, ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, кладка стен кирпичных , наружных на высоте до 4 м. установка	С момента заключения контракта до 30.04.2022 г.	Акатушев С.М.

	стропил, устройство обрешётки с прозорами из досок и брусков под кровлю, монтаж кровельного покрытия, ограждение кровель перилами, устройство желобов :подвесных и прямых звеньев водосточных труб, устройство колпаков над шахтами в два канала(в соответствии со сметой)		
18	Демонтажные работы: разборка деревянных заполнений проёмов (дверных и воротных), дверных полотен, металлических лестничных решеток, разборка полов, разборка облицовки стен, отбивка штукатурки с поверхности стен и потолков, разборка деревянных и гипсокартонных перегородок, пробивка проёмов в конструкциях т.д.(в соответствии со сметой),оборудование	С момента заключения контракта до 20.04.2022г.	Акатушев С.М.
19	Установка оконных блоков, подоконных досок, водоотливов. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проёмах, установка противопожарных дверей, разборка полов. Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. Устройство ограждения лестничных пролётов и ступеней(в соответствии со сметой)	С момента заключения контракта до 28.04.2022г	Акатушев С.М.
20	Демонтаж старой системы электроснабжения(светильников, выключателей, розеток, скрытой электропроводки электроснабжения, щитов распределительных) и оборудование новой. Демонтаж старой автоматической пожарной сигнализации и оборудование новой (в соответствии со сметой	С момента заключения контракта до 30.04.2022г.	Акатушев С.М.
21	Ремонт системы водоснабжения, хозяйственно-питьевой водопровод: прокладка трубопроводов водоснабжения холодной и горячей воды, хоз-бытовая канализация, оборудование санузлов (в соответствии со сметой)	С 01.04.2022 г. до 25.04.2022 г.	Акатушев С.М.
22	Демонтаж старой системы отопления и установка стальных радиаторов, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления (в соответствии со сметой)	С 10.04.2022 до 30.04.2022г.	Акатушев С.М.
23	Полы: устройство покрытий из плит древесностружечных, покрытий на цементном растворе из керамических плиток с одноцветном красителе, покрытий из досок ламинированных замковым способом(в соответствии со сметой)	С 01.05.2022г. до 30.05.2022г.	Акатушев С.М.
24	Отделочные работы:устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. Сплошное выравнивание внутренних	С 01.06.2022гш. до 07.08.2022.г	Акатушев С.М.

25	Уборка строительного мусора	С 07.08.2022г. до 10.08.2022г.	Акатушев С.М.
26	Подготовка МБОУ «Пичаевская СОШ» к реализации образовательного процесса	До 1.09.2022г	Т.Н.Свищева С.М.Акатушев