

**План мероприятий рабочей группы
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
на территории Пичаевского район**

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся организации, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, участия в использовании федеральной цифровой платформы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Информация о реализации проекта	01.05.2019	31.12.2024	И.Г. Целовальникова	Информация на сайте отдела образования
2	Мероприятия по обновлению и модернизации информационных ресурсов образовательных организаций	01.05.2019	31.12.2024	И.Г. Целовальникова С.М.Акатушев	Информационно-аналитический отчет.
3	Мероприятия по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 1.0 Мбит/сек	01.05.2019	31.12.2019	И.Г. Целовальникова С.М.Акатушев	Информационно-аналитический отчет.
4	Мероприятия по вовлечению не менее 5 % обучающихся в федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды	01.05.2019	31.12.2024	И.Г. Целовальникова С.Н. Филина С.М.Акатушев	Информационно-аналитический отчет.
5	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников с целью повышения их компетенций в области современных технологий	01.05.2019	31.12.2024	И.Г. Целовальникова Г.Н.Акатушева	График курсов повышения квалификации.

6	Мероприятия по повышению квалификации не менее 4 % педагогических работников в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)	01.05.2019	31.12.2024	И.Г. Целовальникова Г.Н.Акатушева	График курсов повышения квалификации.
---	---	------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------