

Приложение № 3  
Утвержден  
постановлением  
администрации района  
от . 02.2014 №

**План подготовки**  
**муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Подготовка проекта постановления администрации района по проведению муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница»	до 15 апреля	Букина Т.Н.
2.	Определение места проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница»	До 20 апреля	Акатушев С.М..
3	Подготовка состава оргкомитета	до 1 апреля	Свищева Т.Н..
4	Подготовка программы проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница»	до 16 апреля.	Свищева Т. Н. Горлова С. В. Шевцова М. А.
5	Проведение заседаний оргкомитета по организации муниципального этапа военно- спортивной игры «Зарница»	17.04.2014 26.04.2014	Свищева Т. Н.
6	Проведение совещания оргкомитета по организации муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница»	2 мая	Свищева Т. Н. Акатушев С.М.
7	Рассылка информационных писем в образовательные учреждения	До 20 апреля	Букина Т.Н.
8	Организация инструктажа членов судейской коллегии	до 25 апреля	Букина Т. Н.
9	Организация приема заявок участников . Составление списка участников игры	до 1 мая	Букина Т.Н.

10	Приглашение СМИ. Подготовка информационного материала о проведении муниципального этапа военно- спортивной игры «Зарница»	до 30 апреля	Букина Т. Н. Карцев И. П.
11	Подготовка приказа о создании судейской коллегии	До 20 апреля 2014 года	Букина Т.Н.
12	Подготовка приглашений для гостей и ветеранов	до 3 мая	Горлова С. В.
13	Транспортное обеспечение участников игры (подвоз обучающихся)	3мая	Акатушев С.М., руководители филиалов школы
14	Изготовление печатной продукции: программки, протоколы, дипломы, указатели и т.д.	до 3 мая	Букина Т.Н. Шевцова М.А.
15	Подготовка сценарного плана открытия, закрытия муниципального этапа военно- спортивной игры «Зарница»	до 11 апреля	Шевцова М.А.
16	Формирование пакета документов для руководителей администрации района	до 1 мая	Букина Т.Н.
17	Подготовка дипломов победителям и участникам игры	до 1 мая	Букина Т.Н.
18	Формирование пакета документов для команд	до 3 мая	Букина Т.Н.
19	Приобретение призов, сувениров, цветов	до 10 мая	Букина Т.Н.
20	Подготовка плана проведения игры	до 3 мая	Букина Т. Н. Шевцова М.А.
21	Организация встречи, размещения и питания участников игры	3 мая.	Букина Т. Н., Акатушев С. М.
22	Подготовка территории, столовой, кабинетов для проведения игры	до 3 мая	.Акатушев С. М.
23	Подготовка актов зала для проведения конкурса «С песней по жизни»	до 3 мая	Акатушев С. М.
24	Организация дежурства в местах прибытия команд	3 мая	Акатушев С. М.

25	Медицинское обслуживание участников муниципального этапа военно- спортивной игры «Зарница»	3 мая	Шестаков В. Е
26	Определение спонсоров проведения муниципального этапа военно- спортивной игры« Зарница»	До 30 апреля	Горбачева О. В. Свищева Т. Н.