

**ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
ПО СОЗДАНИЮ  
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И  
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ  
«ТОЧКА РОСТА»**



**МБОУ «Пичаевская СОШ»  
(19.06.2019г.)**

# КАБИНЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (КАБ.1)

Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком. Установлены пластиковые окна.



# КАБИНЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (КАБ.1)

Потолок оформлен в соответствии с требованиями.  
Произведена замена радиаторов отопления и напольного покрытия.



# КАБИНЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (КАБ.1)

Произведена замена электрической проводки.  
Кабинет обеспечен оптоволоконным интернетом.



# КАБИНЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (КАБ.1)

Стены окрашены в серый цвет. Установлена белая пластиковая дверь.



# ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КАБ.2)

Ремонтные работы ведутся  
в соответствии с графиком.  
Установлены пластиковые  
окна.



# ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КАБ.2)

Стены окрашены в соответствии с требованиями к дизайну помещения.  
Установлена белая пластиковая дверь.



# ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КАБ.2)

Потолок оформлен  
в соответствии с  
требованиями.  
Произведена замена  
радиаторов отопления и  
напольного покрытия.





# ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КАБ.2)

Произведена замена  
электрической проводки.  
Кабинет обеспечен  
ОПТОВОЛОКОННЫМ  
интернетом.



# КОРИДОР

Покраска стен в коридоре планируется по завершении ремонтных работ в кабинетах.

